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 DATOS DE LA ONGD SOLICITANTE 
 
Nombre de la ONGD  
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS. ASF 

CIF 
G 60192614 

Fecha Constitución  
1992 

Naturaleza Jurídica  
Asociación 

E-mail  
navarra@asfes.org 

Persona Responsable del Proyecto  
José Javier Esparza Unsáin 
 
 
Grupo Trabajo del Proyecto 
Clara Cortaire 
Amaia Asiain 
Beatriz Cedrón 

Cargo  
Sociocolaborador 
Arquitecto responsable proyecto ASF0314: 
 
Cargo 
Arquitecta Voluntaria colaboradora. 
Arquitecta Voluntaria colaboradora. 
Arquitecto técnica Voluntaria colaboradora. Rresponsable en  
terreno proyecto ASF0312: construcción escuela municipal 
Knonsia / WENCHI / GHANA. 
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 DATOS DEL SOCIO O CONTRAPARTE LOCAL  
 
Nombre de la entidad 
Oficina Municipal de Educación del Distrito de 
Wenchi /  Brong Ahafo / Ghana 

E-mail 
wenchieducationoffice@yahoo.com 

Domicilio(Calle/Plaza) 
Post Office Box 25. Wenchi. B/A. Ghana 

 

Localidad  
Wenchi 

Provincia / Estado  
Provincia Brong-Ahafo,  
Distrito de Wenchi 

Teléfono  
00233 – 244518648 

Persona Responsable del proyecto (Nombre y apellidos)  y 
Cargo 
Mr. Seth Mensah, responsable de la Oficina de Educación del 
Distrito. 
 

Tfno. Contacto 
00233 – 244518648 

La Oficina de Educación del Distrito de Wenchi tienen experiencia específica en la gestión de proyectos 
con financiación proveniente de la cooperación al desarrollo internacional. 
Se estima que un 11,70 % de la financiación del sistema educativo de Ghana está previsto provenga de 
colaboración con ONGs. Da esto idea de la experiencia en la colaboración con distintas ONGs.  
Las ONGs o entidades de cooperación bilateral con la que han colaborado en los últimos 7 años son: 
• RESOURCE LINK FOUNDATION 
• Cooperacion Gobierno España (AECID) 
• GO TO SCHOOL FOUNDATION 
• RESOURCE LINK FOUNDATION 
• Action Aid Ghana 
• USAID 
• UNICEF 
• United Nations 
• The Olinga Foundation for Human Development 
• Institute of African Studies, University of Ghana, 

SEDE EDIFICIO AYUNTAMIENTO WENCHI 
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 RESUMEN DEL PROYECTO 

Título del Proyecto para que el solicitan la ayuda:   
AGUA POTABLE PARA LA INFANCIA EN COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE WENCHI / GHANA. 
 
Antecedentes del proyecto:   
La Oficina Municipal de Educación del Distrito de Wenchi (OMEDW), lleva años mejorando las 
infraestructuras escolares. Trabaja junto con la Asamblea Municipal del Distrito de Wenchi, máximo poder 
de representación de la población, en un continuo esfuerzo encaminado al progreso local. La región de 
Wenchi está necesitada de toda clase de mejoras y con una capacidad financiera muy limitada. Las últimas 
mejoras en temas de agua y saneamiento han sido gracias al apoyo económico del Banco Mundial. 
Se ha establecido como prioritario la posibilidad de encontrar financiación para un proyecto de agua infantil, 
seleccionando aquellas escuelas con falta de agua potable y mayor número de alumnos. 
 
De las 88 escuelas públicas del Distrito de Wenchi, se propone lograr que los alumnos de 5 comunidades 
escolares no tengan que desplazarse una larga distancia a las orillas de un río en busca de agua. Hay que 
tener en cuenta que en dichos ríos, es donde además, se lava la ropa y se evacúan las aguas negras de las 
comunidades.  
Por lo tanto estamos hablando de un contexto de contagio de enfermedades infecciosas, causa de elevada 
mortalidad en la población infantil. 
 

 

ESCOLARES RECOGIENDO AGUA PARA ABASTECER EL CONSUMO EN EL COLEGIO 

 
 
 
 
 
 
Objetivos del proyecto   
Objetivo del proyecto 
OE1.- Abastecer de agua potable a 2 comunidades escolares del Distrito de Wenchi, Región de Brong-
Ahafo, Ghana. 
Resultados esperados 
R1.- 2 pozos de agua apta para el consumo humano construidos en  2 comunidades escolares del Distrito 
de Wenchi. 
R1.- 2 pozos de agua apta para el consumo humano construidos en  2 comunidades escolares del Distrito 
de Wenchi. 
R2.- Creación de 2 Comités de Agua en 1 o 2 comunidades escolares.   
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Descripción del proyecto y detalle de las actividad es: 
 El pozo de agua apta para el consumo humano consiste en:  
• SONDEO PREVIO y ANALISIS: Ejecución de un sondeo previo con toma de muestra de agua y su 

posterior análisis en laboratorio. 
• POZO DE CAPTACIÓN: Construcción de un pozo definitivo: perforación vertical e introducción de tubo 

de captación hasta una  profundidad estimada de 40 metros bajo rasante. El requisito de profundidad 
debe asegurar el suministro de agua potable, tanto en la época de lluvias como en la época seca del 
año. 

• CASETA DEL EQUIPO DE BOMBEO: Construcción de una caseta para la protección del equipo de 
bombeo, evitando su deterioro o robo. Solera de hormigón armado, muros de bloque de hormigón y 
cubierta metálica. Se prestará atención a la adecuada ventilación del recinto y su cierre de seguridad 
para evitar el robo. 

• EQUIPO DE BOMBEO: Instalación del equipo hidráulico-mecánico de bombeo propiamente dicho.  
• ACOMETIDA ELECTRICA: Tendido de instalación de suministro eléctrico desde el punto disponibles 

más próximo hasta el equipo de bombeo. 
• RED CONDUCCIÓN AGUA: Ejecución del trazado de conductos bajo rasante desde el equipo de 

bombeo hasta el depósito elevado de almacenamiento de agua. 
• DEPOSITO ACUMULACIÓN: Construcción de una estructura de hormigón armado (pilares y losa 

horizontal) para la colocación sobreelevada de un tanque de poliéster para el almacenamiento del agua 
bombeada. De este modo el bombeo de agua se efectúa en determinados horarios de la jornada o, en 
su caso, cuando existe suministro eléctrico en la zona. 

El coste de construcción de cada pozo es de 20.000 cedis, aproximadamente 4.860 euros (tipo de cambio 
proyecto reciente 1 euro = 0,243 cedis) 
 
Descripción de las actividades a realizar 
R1.-  2  POZOS CONSTRUIDOS EN 2 COMUNIDADES ESCOLARES. 
• A.1.1.-   # Replanteo y selección de empresa constructora junto con la Oficina Municipal de Educación 

del Distrito de Wenchi (OMEDW).   #Visita a cada comunidad replanteando la localización exacta de 
cada pozo.   # Selección de empresa ejecutora del proyecto junto con la OMEDW  #Viaje de inicio del 
proyecto. 

• A.1.2.-   # Perforación de pozo y construcción de instalaciones necesarias para suministro de agua.   
#Supervisión por personal técnico (ingeniero) de la OMEDW de la obra, con control técnico de la 
correcta ejecución, control económico de los fondos financiados y cumplimiento del cronograma previsto 
en el proyecto. 

• A.1.3.-   # Revisión y recopilación de datos técnicos y económicos.   #Recopilación de documentos 
justificativos del coste de cada pozo así como informes gráficos (fotografías y planos).   #Viaje de cierre 
del proyecto, al igual que en el inicio del proyecto, una vez terminada la ejecución, se realiza un viaje en 
para resultado final y la satisfacción de los beneficiarios con la colaboración prestada. 

R2.- CREACIÓN DE 2 COMITÉS DE AGUA EN 2 COMUNIDADES ESCOLARES. 
Las actividades son similares a la construcción de los pozos. 
• A.2.1.-   #Selección de 4 personas responsables de las instalaciones a construir en cada una de las 5 

escuelas.   #2 personas de la comunidad y otras dos de las escuelas. En total 20 personas formadas en 
el buen uso y mantenimiento de las nuevas instalaciones.   # El personal de la OMEDW será el 
responsable de seleccionar en cada comunidad a dichos responsables que forman un Comité de Agua y 
Saneamiento (WATSAN). 

• A.2.2.-  # Formación del personal seleccionado en el buen uso y mantenimiento de las nuevas 
instalaciones.   # El Comité de Agua y Saneamiento (WATSAN) de cada comunidad, será formado en 
base a las directrices señaladas por las autoridades ghanesas tanto en el Plan de Saneamiento 
Municipal de Agua, como en la Agencia de Agua y Saneamiento Comunitaria (CWSA).    # Esto también 
es responsabilidad directa de la OMEDW. 

• A.2.3.-   # Revisión y recopilación de datos técnicos y económicos.   # Recopilación de documentos 
justificativos del coste de esta actividad así como informes gráficos y entrevistas a cada Comité de Agua 
y Saneamiento (WATSAN).   # Viaje de cierre del proyecto, al igual que en el inicio del proyecto, una 
vez terminada la ejecución. 
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Beneficiarios del proyecto (descripción y criterios  de selección):  
 
• R1  2 POZOS CONSTRUIDOS EN 5 COMUNIDADES ESCOLARES. 

16 COMUNIDADES ESCOLARES PRESELECCIONADAS CON NECESIDAD POZO:  
(SEGÚN OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE WENCHI) 

ESCUELA 

PARVULARIO PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

 B G  B+G B G B+G B G B+G B G B+G 

AMPONSAKROM D/A 
BASIC 112 144 256 222 214 436 76 61 137 

410 419 829 
TROMESO R/C BASIC 
SCHOOL 88 73 161 197 170 367 92 58 150 

377 301 678 
ASUANO SALVATION 
ARMY BASIC SCH  59 61 120 145 162 297 67 56 123 

271 279 550 

BUOKU R/C PRIMARY 87 85 172 140 135 275 38 33 71 265 253 518 
WENCHI D/A No.3 BASIC 
SCHOOL 62 58 120 124 130 254 66 52 118 

252 240 492 
NEW WENCHI D/A 
PRIMARY SCHOOL 87 83 170 143 145 288 0 0 0 230 228 458 
WENCHI D/A MODEL 2C 
BASIC SCHOOL 39 44 83 120 117 237 49 60 109 

208 221 429 

AHWENE D/A PRIMARY 117 86 203 97 103 200 10 10 20 224 199 423 
NYINAMPONASE D/A 
PRIMARY 54 73 127 121 89 210 0 0   

175 162 337 

BUOKU D/A PRIMARY 75 80 155 105 75 180 0 0 0 180 155 335 
WENCHI NORIA MAUZU 
ISLAMIC PRIMARY 40 25 65 91 89 180 47 32 79 

178 146 324 
TROMESO METHODIST 
PRIMARY 44 71 115 116 83 199 0 0 0 

160 154 314 
WENCHI METHODIST 
PRIMARY 'C' 

21 23 44 79 97 176 43 49 92 
143 169 312 

SUBINSO No.1 L/A BASIC 
SCHOOL 

35 38 73 68 51 119 59 41 100 
162 130 292 

AWISA METHODIST 
PRIMARY B 44 42 86 92 71 163 0 0 0 

136 113 249 
TWUMKROM D/A 
PRIMARY 30 26 56 16 26 42 0 0 0 

46 52 98 

TOTAL 994 1012 2006 1876 1757 3623 547 452 999 3417 3221 6638 
B=Boys;  G=Girls 
 
Como se puede apreciar en la tabla, las comunidades escolares preseleccionadas disponen todas ellas de 
Parvulario, que como ya hemos indicado. Se está dando prioridad a los niños de menor edad, por ser los  
más afectados por el consumo de agua en condiciones insalubres. En total son 6.638 niños y niñas los que 
necesitan agua potable sobre un total de 29.398 escolares, representando un 22,58% de los niños y niñas 
matriculados en la actualidad en las escuelas públicas del Distrito de Wenchi.  
 
Con el propósito de adecuar los objetivos del proyecto a la realidad y expectativa presupuestaria, y siempre 
con un criterio de maximizar la eficiencia, dando cobertura a la mayor población posible, seleccionamos las 
2 escuelas con mayor número de alumnos: 

� AMPONSAKROM D/A BASIC 
� TROMESO R/C BASIC SCHOOL 

Con este proyecto podemos solucionar la falta de agua potable para 1.500 menores, representando casi el 
25%% de los estudiantes que ahora mismo tienen una necesidad urgente de agua potable, con casos de 
enfermos e incluso muertes de niños por enfermedades causadas por consumo de agua contaminada, agua 
en nulas condiciones higiénico–sanitarias. 
Todo ello sin contar adultos y otros menores que, sin pertenecer a estas escuelas, harán uso del agua del 
pozo, pues la instalación pasa a ser comunitaria. 
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• R2.- CREACIÓN DE 2 COMITÉS DE AGUA EN 5 COMUNIDADES ESCOLARES. 
Las nuevas instalaciones necesitan responsables y personal que ayude al mantenimiento y correcto uso de 
las mismas. Para ello se van a formar a 4 personas: 2 profesores de cada escuela y dos miembros de cada 
comunidad. Beneficiarios directos de esta actividad.  
Esto asegura la implicación de toda la comunidad en el proyecto, pues aunque el pozo de agua está dirigido 
a los escolares, pueden hacer uso de él todos los miembros de la comunidad, que serían beneficiarios 
indirectos de esta actividad. 
Los Comités de Agua y Saneamiento (WATSAN) es una práctica común en la región, ya existe este tipo de 
responsables en las zonas que disponen de infraestructuras similares. El correcto uso y mantenimiento de 
las instalaciones de agua serán de la exclusiva responsabilidad de las comunidades. El modo de formación 
de las comisiones se hará de conformidad con las directrices señaladas tanto en el Plan de Saneamiento 
Municipal de Agua, como en la Agencia de Agua y Saneamiento Comunitaria (CWSA). 
 
 
Cuantificación de Beneficiarios a los que se dirige  
Nº beneficiarios directos:    1.500 niños y niñas de dos escuelas públicas.  
Nº beneficiarios indirectos :  Todos los habitantes de Wenchi, capital del distrito, y de los 
pueblos: Amposakrom, Tromeso, En total unos 12.000 habitantes.  
 
Arquitectos sin Fronteras colabora en proyectos de cooperación en Ghana desde hace 14 años, y más en 
concreto con la Oficina Municipal de Educación del Distrito de Wenchi (OMEDW) en los últimos 8 años.  
Con este organismo, la OMEDW, se ha trabajado conjuntamente en la construcción de edificios escolares y 
de instalaciones deportivas en las comunidades escolares de Wenchi. 
En esta ocasión, y consecuencia de una demanda estratégica de la propia OMEDW, se proponen la 
construcción de pozos de agua, ante la problemática actual y necesidad urgente de solución.  
 
 

 

PERFORACION PARA INSERCIÓN DE EMISARIO CONSTRUCCION ELEVACIÓN DEPOSITO DE AGUA 
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Recursos humanos del proyecto (cuantificación y rep arto de responsabilidades): 
 
Personal remunerado   
: El responsable del proyecto en Ghana es Mr. Seth Mensah, miembro de la Oficina Municipal de Educación 
del Distrito de Wenchi (OMEDW).  
Desde hace ya varios años es el interlocutor establecido para las gestiones con  Arquitectos sin Fronteras. 
En anteriores proyectos ha sido el  Director del proyecto en terreno a lo largo de toda la ejecución de los 
mismos. Se destinan fondos para los gastos en los que incurra relacionados con este proyecto, (viajes y 
desplazamientos a las comunidades, reuniones, dedicación más allá de su  horario laboral, etc..De este 
modo se salvaguarda cubrir los gastos extra y compensar el trabajo realizado con un incentivo por especial 
dedicación para conseguir los resultados previstos. 
La Consejería de Educación Wenchi en colaboración con el Departamento de Obras (Ingeniero) y la 
Asamblea Municipal del Distrito de Wenchi supervisará el proyecto, por tanto, hay ahorro de costes en 
materia de personal destinado al proyecto.  
La construcción de los pozos se realizará con empresa adjudicataria de acuerdo con la Ley de Contratación 
Pública, la Ley 663 de 2003. Habrá  una licitación pública abierta a empresas del sector de la localidad.  
 
 
Compromiso e implicación en el proyecto de colegiad os COAVNA delegación NAVARRA 
Arquitectos sin Fronteras organiza su labor de voluntariado en Grupos de Trabajo que colaboran en todas 
las fases que conlleva la consecución de un proyecto de Cooperación Internacional (identificación, 
formulación, financiación, ejecución, evaluación). 
El Grupo de Trabajo de la delegación Arquitectos sin Fronteras de Navarra responsable del desarrollo y 
seguimiento de proyectos en Ghana lo coordina el arquitecto José Javier Esparza Unsáin, con experiencia 
en dicho país. 
El Grupo de Trabajo lo componen diversos técnicos que de forma voluntaria colaboran en las mencionadas 
labores de seguimiento del proyecto, contando también con la participación de Beatriz Cedrón, técnico 
responsable sobre el terreno de la construcción de la escuela municipal de Knonsia, proyecto co-financiado 
también por COAVN delegación NAVARRA. 
 
Los Grupos de Trabajo de ASF están compuestos principalmente por arquitectos técnicos, arquitectos y 
estudiantes. Como ya hemos señalado, el voluntario Juan Ignacio Iriarte Baigorri, arquitecto técnico, 
colabora en uno de dichos Grupos de Trabajo. 
 
 
Viajes de seguimiento 
Se realizará un viaje de seguimiento al proyecto con imputación a este proyecto ASF 0314. 
• Inicio proyecto cooperación: replanteo y selección de empresa junto con la OMEDW 
 
Se realizará otro viaje de seguimiento al proyecto con imputación a otros proyectos en la continuidad de 
trabajos a realizar en Ghana. 
• Cierre proyecto cooperación: recopilación de información técnica y económica y evaluación del grado de 

satisfacción por parte de los beneficiarios.    
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Alcance y localización geográfica del proyecto (lo más detallada posible):  
Ghana, capital Accra, está organizada 
en 10 regiones. 

 La region de Brong-Ahafo es la segunda más 
extensa del país con una superficie de 39.557 
Km2.  La capital de la región es la ciudad Sunyani.  

 

  
 
  

 LOCALIZACIÓN DE LOS 2 POZOS EN 
COMUNIDADES ESCOLARES DEL DISTRITO 
WENCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad existen 88 escuelas municipales 
repartidas entre Wenchi, capital del Distrito, y 
numerosas comunidades rurales, muchas de ellas 
localizadas a lo largo de la carretera principal que 
une Wenchi con capitales de otros distritos. 
 

   

Amponsakrom D/A Basic School. 

Tromeso R/C Basic School 
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Escuela Publica Municipal 

Tromeso R/C Basic School

Antigua edificación escolar.

 

  
Escuela Pública Municipal 

Tromeso R/C Basic School

Vista general parcela escolar y  
edificación escolar 

de  reciente construcción.

 

 
Detalle de los sistemas de seguimiento y evaluación  del proyecto que se van a emplear    
 
• Seguimiento proyecto entre ASF y OMEDW- Vía skype se mantienen reuniones para el seguimiento del 

proyecto o de las gestiones a efectuar. 
• Envío y recepción de documentación mediante correo electrónico. 
• Seguimiento interno proyecto- presencial – Grupo de trabajo en ASF estudia y analiza el avance del 

proyecto en su globalidad.  
• Viaje inicio proyecto cooperación: replanteo y selección de empresa junto con la OMEDW 
• Viaje cierre proyecto cooperación: recopilación de información técnica y económica y evaluación del 

grado de satisfacción por parte de los beneficiarios.    
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Viabilidad futura del proyecto. ¿Cómo se garantizar á la continuidad del proyecto en el 
futuro? 
  Para asegurar y posibilitar un seguimiento y mantenimiento de las instalaciones construidas, se constituyen 
los Comités de Agua y Saneamiento (WATSAN) . 
En cada comunidad, el WATSAN administra y supervisa el buen uso y mantenimiento de las instalaciones, 
formado en base a las directrices señaladas por las autoridades ghanesas tanto en el Plan de Saneamiento 
Municipal de Agua, como en la Agencia de Agua y Saneamiento Comunitaria (CWSA).  
En esté Comité de Agua y Saneamiento están implicadas dos personas de cada comunidad y dos personas 
más de cada centro escolar. Además el terreno es aporte local, de las comunidades.  
Todo esto lleva a una implicación total de los beneficiarios y de las autoridades locales pues tanto los 
beneficiarios como la OMEDW forman parte del proyecto. 
Las infraestructuras gracias al apoyo de los Comités de Agua y Saneamiento y a la OMEDW, pueden 
mantenerse en el tiempo, los Comités remiten sus necesidades a la Oficina Municipal que se encarga de 
coordinar las posibles mejoras a implementar en cada comunidad.  
 
 
Programación de ejecución del proyecto. 
 
Arquitectos sin Fronteras delegación de Navarra continua con su labor de recabar financiación para este 
proyecto de cooperación denominado ASF0314de AGUA POTABLE PARA LA INFANCIA EN COLEGIOS 
PÚBLICOS DEL DISTRITO DE WENCHI / GHANA cooperación ASF 03 14. 
 
Tal como se puede comprobar en esta documentación, el proyecto de cooperación se ha acomodado a los 
importes y logros de financiación obtenidos y con expectativa de logro de estos años 2013, 2014 Y 2015. 
 
Recordar que por parte de COAVNA delegación NAVARRA, ha colaborado ya en este proyecto con los 
siguientes importes económicos:  
 
• COAVNA delegación NAVARRA convocatoria 2013 

 
2.409 euros 

• COAVNA delegación NAVARRA convocatoria 2014 2.000 euros 
 
El resto de financiadores, con importes de cuantía similar, han sido ayuntamientos de Navarra o entidades 
colegiales profesionales. 
 
De este modo, con la financiación solicitada y / o con la finalización del ejercicio económico 2015, sea cual 
sea su resultado, el planteamiento es cerrar la FASE DE FINANCIACIÓN en este ejercicio económico y 
pasar inmediatamente a una FASE DE EJECUCIÓN del proyecto de cooperación (construcción y 
seguimiento) durante el PRIMER SEMESTRE DE 2016.. 
 
 
Justificación de gastos ante el COAVNA delegacion N AVARRA:  
 
 
 
Arquitectos sin Fronteras presentará al COAVNA delegacion NAVARRA una Memoria del Proyecto ya 
ejecutado, también en formato digital, que incluirá : 
• justificación de gastos realizados 
• seguimiento técnico 
• seguimiento fotografías: 
 
Dichos Informes se presentarán:  
• finalización del Proyecto (Memoria Final). 
 
 



 

EMAIL navarra@asfes.org 
 
 OFICINA NAVARRA 
Avd. Ejército nº2, planta 7 /  31002 Pamplona Navarra 
TF +34 948 206080 

 

    12 

 
 

 
Calendario detallado  
   
• INICIO PROYECTO 01 ENERO 2016 
• FINALIZACIÓN PROYECTO 6 MESES DESDE INICIO 
 

 
2016 

 
MESES 

ACTIVIDADES 01 02 03 04 05 06 

A.1.1. Replanteo y selección de empresa 
constructora junto con la OMEDW. 

      

A.1.2. 
Perforación de pozo y construcción de 
instalaciones necesarias para suministro de 
agua. 

      

A.1.3. Revisión y recopilación de datos técnicos y 
económicos. 

      

A.2.1. 
Selección de 6 personas responsables de las 
instalaciones a construir en cada una de las 
2 escuelas. 

      

A.2.2 
Formación del personal seleccionado en el 
buen uso y mantenimiento de las nuevas 
instalaciones. 

      

A.2.3. Revisión y recopilación de datos técnicos y 
económicos. 

      

 
 
 
Presupuesto detallado del Proyecto 
Coste total del proyecto :  18.789,10 €   
Financiación solicitada a COAVNA delegacion Navarra :  4.000,00 €  
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PRESUPUESTO PROYECTO COOPERACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMBIO MONEDA LOCAL: GHȼ CEDIS GHANA / EUROS 0,243

A

CONCEPTO UDS UDS %
COSTE UNITARIO 
MONEDA LOCAL

COSTE UNITARIO 
EURO TOTAL GHC TOTAL EUROS

✔
CONSTRUCCIÓN POZO: CONSTRUCCIÓN
ver desglose detallada de partida presupuestaria en hoja excel específica "PPTO 
UNIDAD POZO" 2 25.036,25 GHC 6.083,81 € 50.072,50 GHC 12.167,62 €

✔

PERSONAL OMEDW: PERSONAL LOCAL
Remuneración económica trabajo sr. Seth Mensah.(coordinador local) y Sr. Ata 
Monser (ingeniero jefe)
Trabajos  durante la duración de 12 meses de coordinación entre Arquitectos sin 
Fronteras (ASF) y Oficina Municipal Educación Distrito Wenchi (OMEDW) y meses 
complementarios.

4 1 100% 1.000,00 GHC 243,00 € 4.000,00 GHC 972,00 €

L
PERSONAL OMEDW: PERSONAL LOCAL
Remuneración económica trabajo equipo tecnico ) Oficina Municipal Educación 
Distrito Wenchi (OMEDW)  durante la duración de 12 meses. 6 1 100% 500,00 GHC 121,50 € 3.000,00 GHC 729,00 €

L

PERSONAL OMEDW: PERSONAL LOCAL
COMITES AGUA Y SANEAMIENTO
Remuneración económica correspondiente a los formadores de los cursos vinculados 
a la creación de Comités de Agua y Saneamiento de Agua (WATSAN)s  en 6 
comunidades escolares

1 2 100% 600,00 GHC 145,80 € 1.200,00 GHC 291,60 €

✔

DIETAS PERSONAL OMEDW: VIAJES, ALOJAMIENTOS Y DIETAS
Gastos desplazamientos y oficina relacionados con este proyecto de cooperación 
específico.
Correspondiente a 2 personas adscritas al proyecto durante 12 meses. 3 515,00 GHC 125,15 € 1.545,00 GHC 375,44 €

L
Costes indirectos de la estructura organizativa de la OEWM: gastos de oficina y de 
sus instalaciones. FUNCIONAMIENTO 6 350,00 GHC 85,05 € 2.100,00 GHC 510,30 €

✔
GASTOS FINANCIEROS: OTROS
gastos comisiones bancarias relativas a envíos de fondos / variaciones cambio 
moneda 2 581,00 GHC 141,18 € 1.162,00 GHC 282,37 €

✔ TCO VOLANTE- ADMTVOS- 2 PERSONAS 2 VIAJES 2.069,00

17.397,32 €

✔
GASTOS INDIRECTOS: ADMTVOS
gastos relativas a la estructura organizativa y de personal de Arquitecto s sin 
Fronteras en España. 12 ADMTVOS/INDIRECTOS 1.391,79 €

7,41%

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO COOPERACION 18.789,10 €

FINANCIACIÓN POZOS Y UNIDADES SANEAMIENTO- FINANCIA DORES ACUMULADOS y PENDIENTE



COAVNA13* COAATNA13* COAVNA14 COAATNA14 COAVNDEC14 HUARTE CENDEA ZIZUR COAVNA15
APORTE LOCAL
OEWD TOTAL PTE SOLICITAR

OBTENIDA OBTENIDA OBTENIDA OBTENIDA OBTENIDA OBTENIDA OBT ENIDA SOLICITADA
APORTE LOCAL

OEWD PENDIENTE

2.409,00 € 2.700,00 € 2.000,00 € 2.100,00 € 1.314,77 € 1.182,56 € 1.301,75 € 4.000,00 € 1.530,90 € 18.538,98 € 250,12 €

COAVNA13 COAATNA13 COAVNA14 COAATNA14 COAVNDEC14 HUARTE CEND CIZUR 15 COAVNA15 OE WD
TOTAL 
FINANCIADO PTE FINANCIAR

FINANCIACIÓN OBTENIDA, SOLICITADA  Y PENDIENTE
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PRESUPUESTO UNITARIO  
CONSTRUCCION POZO DE CAPTACIÓN AGUA 
SUBTERRÁNEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACTOR CONVERSION GHANA CEDHI / EURO 0,243
125% INCLUIDO FACTOR INFLACION

ITEM DESCRIPTION Q'TY UNIT
RATE GHȼ
21041200

AMOUNT GHȼ AMOUNT EUROS

CONSTRUCTION OF BOREHOLE

BILL No. 2

Borehole Drilling

A
Drilling through overburden and high weathered rock for completion of 126mm 
diameter borehole in any type of rock

80 M 53,13 4.250,00

B
Drilling through poorly weathered to fresh rock with D.T.H for completion of 126mm 
diameter borehole in any type of rock

30 M 64,38 1.931,25

Borehole Construction
C Supply and install 126mm PVC casing 80 M 31,25 2.500,00

D Supply and install 126mm PVC screens 30 M 31,25 937,50

E Supply and install centralizers on 126 casing and screens 10 Nr 10,00 100,00

F Supply and place gravel as design type A 30 M 6,25 187,50

G Supply and place gravel as design type B 10 M 7,50 75,00

H Supply cement, mix and place grout above gravel as in design type A 2 M 10,00 20,00

K Supply cement, mix and place grout above gravel as in design type B 1 M 11,25 11,25

L Supply cement, mix and place grout above backfill as in design type A 6 M 10,00 60,00

M Supply cement, mix and place grout above backfill as in design type B 2 M 10,00 20,00

N Backfill annulus above grout seal as in design type A 35 M 18,75 656,25

P Backfill annulus above grout seal as in design type B 8 M 18,75 150,00

Boreholes To Be Mechanized

Borehole Development
Q Develop borehole by surging with compressed air and air-lifting 8 Hrs 50,00 400,00

R Develop borehole by horizontal jetting and air-lift pumping 2 Hrs 50,00 100,00

Test Pumping
S Supply and install equipment for carrying out test for mechanized borehole 1 Nr 125,00 125,00

T Carry out constant discharge test for hand pump boreholes 6 Hrs 56,25 337,50

U Carry out recovery test for mechanized boreholes 3 Hrs 56,25 168,75

Water Quality Test

A Take, label and store sample of water from borehole 1 Sample 10,63 10,63

B Carry out chemical analyses as specified 1 Sample 162,50 162,50

C Carry out bacteriological analyses as specified 1 Sample 162,50 162,50

Abandonment of Test Hole

D Backfill unsuccessful boreholes as specified 1 Nr 150,00 150,00

Borehole Capping/Bailplug

E Supply and fix suitable cap on boreholes 1 Nr 100,00 100,00

F Supply and fix bail plug on bottom as in design type A 1 Nr 70,00 70,00

Hydrofracturing of Marginal Boreholes (Provisional)

Supply necessary equipment and materials. Carry out resistivity logging

G Pre-testing, hydrofracturing and post-testing 6 Nr 52,50 315,00

BOREHOLES Carried To Summary 13.000,63 3.159,15

ITEM DESCRIPTION Q'TY UNIT
RATE GHȼ
21041200

AMOUNT GHȼ AMOUNT EUROS

CONSTRUCTION OF OVERHEAD TANK STAND 
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Excavation and Earthworks
A Excavate pit for columns 3 M3 12,50 37,50

B
Backfill and well rammed selected excavated materials around foundation in 150mm 
layers well consolidated

1 M3 5,00 5,00

C Dispose surplus excavated materials of site 2 M3 5,00 10,00

In Situ Concrete

D Reinforced in situ concrete 1:4:8 -40mm aggregate blinding in pit 0,15 M3 487,50 73,13

E Reinforced in situ concrete 1:2:4 -20mm aggregate in column bases 1 M3 487,50 487,50

F Ditto, columns 2 M3 487,50 975,00

G Ditto, beams 1 M3 487,50 487,50

H Ditto, suspended slab 1 M3 487,50 487,50

Reinforcement
J Mild steel reinforcement, nominal size 16mm to BS 4449 in column Bases 160 Kg 4,40 704,00

K Mild steel reinforcement, nominal size 16mm to BS 4449 in columns as starter Bars 46 Kg 4,40 202,40

L Mild steel reinforcement, nominal size 16mm to BS 4449 in columns 78 Kg 4,40 343,20

M Ditto 10mm as stirrups in columns 92 Kg 4,40 404,80

N Ditto 16mm in stirrups in bases and suspended slab 141 Kg 4,40 620,40

P Ditto 16mm in beams 127 Kg 4,40 558,80

Q Ditto 10mm in stirrups in beams 56 Kg 4,40 246,40

Formwork
R Sawn formwork to vertical sides of columns 22 M2 8,75 192,50

S Ditto, sides and soffit of beams 2 M2 8,75 17,50

T Ditto, Sides and soffit of slab 5 M2 8,75 43,75

U Ditto, edges of concrete bed 100mm high 8 M 4,38 35,00

Metal Works

Supply and install the following

V
75mm diameter hollow section circular galvanised steel pipe, 1500mm high, welded on 
one end to 100 x 100 x 12mm thick plate fixed and grouted in columns and beams 
300mm deep

6 Nr 150,00 900,00

W 75mm diameter hollow section circular galvanised steel pipe 14 M 15,00 210,00

CONCRETE OVERHEAD TANK STAND                                                    Carried To 
Summary

7.041,88 1.711,18

ITEM DESCRIPTION Q'TY UNIT
RATE GHȼ
21041200

AMOUNT GHȼ AMOUNT EUROS

CONSTRUCTION OF PIPE STAND

A Excavate foundation trenches 2 M3 8,75 17,50

B
Backfill and well rammed selected excavated materials around foundation in 150mm 
layers well consolidated

1 M3 5,00 5,00

C Dispose surplus excavated materials of site 1 M3 5,00 5,00

Concreteworks
D Reinforced in situ concrete 1:3:6 -40mm aggregate in trenches 1 M3 487,50 487,50

E
Ditto in 100mm diameter asbestos pipe with 12mm PVC inserted to receive pillar tap 
(measured seperately)

0,5 M3 487,50 243,75

F Ditto in ground slab laid and screeded smooth 0,5 M3 487,50 243,75

Formwork
G Sawn formwork to edges of concrete 4 M2 8,75 35,00

PIPE STAND Carried To Summary 1.037,50 252,11
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ITEM DESCRIPTION Q'TY UNIT
RATE GHȼ
21041200

AMOUNT GHȼ AMOUNT EUROS

PLUMBING WORKS

H Include a provisional sum for all pipe works 1 Sum 625,00 625,00

J
Supply and fix 2500 litrs. Poly tank with necessary accessories including floating ball 
valve

1 Nr 1.250,00 1.250,00

K
Supply and fix approved brand submersible pumps (60KVP, 60L/sec) in bore and 
connect to overhead tanks 

1 Nr 187,50 187,50

PLUMBING WORKS Carried To Summary 2.062,50 501,19

ITEM DESCRIPTION Q'TY UNIT
RATE GHȼ
21041200

AMOUNT GHȼ AMOUNT EUROS

ELECTRICITY SUPPLY

L
Allow an amount for connecting to E.C.G main line and bringing Power to the site 
including cut off and necessary associated works.

1 Sum 875,00 875,00

M Add ………….. for Attendance 1 Sum 218,75

N Add ………….. for Profit 1 Sum 175,00

P Include an amount for electrical installations 1 Sum 625,00 625,00

ELECTRICITY SUPPLY Carried To Summary 1.893,75 460,18

ITEM AMOUNT GHȼ AMOUNT EUROS

A CONSTRUCTION OF BOREHOLES 13.000,63 3.159,15
B CONSTRUCTION OF OVERHEAD TANK STAND 7.041,88 1.711,18
C CONSTRUCTION OF PIPE STAND 1.037,50 252,11
D PLUMBING WORKS 2.062,50 501,19
E ELECTRICITY SUPPLY 1.893,75 460,18

25.036,25 6.083,81

SUMMARY

MECHANIZED BOREHOLE CARRIED TO GENERAL SUMMARY

BILL NO.2

MECHANIZED BOREHOLE
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