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DATOS DE LA ONGD SOLICITANTE

Nombre de la ONGD CIF
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS. ASF G 60192614
Fecha Constitucion Naturaleza Juridica  E-mail
1992 Asociacion navarra@asfes.org
Persona Responsable del Proyecto Cargo
José Javier Esparza Unsain Sociocolaborador
Arquitecto responsable proyecto ASF0314:
Tecnico Colaborador Proyecto Cargo
Juan Ignacio Iriarte Baigorri Voluntario colaborador.
COLEGIADO COAATIE NAVARRA Arquitecto técnica responsabe en terreno proyecto ASF0312:
916 APOYO A LA EDUCACION EN LA COMUNIDAD RURAL

DE WENCHI / GHANA

proyectos en 6
N paises de AFRICA

proyectos en 5 paises
de AMERICA LATINA
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DATOS DEL SOCIO O CONTRAPARTE LOCAL

Nombre de la entidad
Oficina Municipal de Educacion del Distrito de
Wenchi/ Brong Ahafo / Ghana

Domicilio(Calle/Plaza)
Post Office Box 25. Wenchi. B/A. Ghana

E-mail
wenchieducationoffice@yahoo.com

Localidad Provincia / Estado Teléfono

Wenchi Provincia Brong-Ahafo, 00233 — 244518648
Distrito de Wenchi

Persona Responsable del proyecto (Nombre y apellidos) y

Cargo Tfno. Contacto

I'[\)Aigmstgth Mensah, responsable de la Oficina de Educacion del00233 044518648

La Oficina de Educacién del Distrito de Wenchi tienen experiencia especifica en la gestion de proyectos
con financiacién proveniente de la cooperacion al desarrollo internacional.

Se estima que un 11,70 % de la financiacidn del sistema educativo de Ghana esta previsto provenga de
colaboracion con ONGs. Da esto idea de la experiencia en la colaboracion con distintas ONGs.

Las ONGs o entidades de cooperacion bilateral con la que han colaborado en los Gltimos 7 afios son:

¢ RESOURCE LINK FOUNDATION

Cooperacion Gobierno Espafia (AECID)

GO TO SCHOOL FOUNDATION

RESOURCE LINK FOUNDATION

Action Aid Ghana

USAID

UNICEF

United Nations

The Olinga Foundation for Human Development

Institute of African Studies, University of Ghana,

o A R £ i

SEDE EDIFICIO AYUNTAMIENTO WENCHI
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RESUMEN DEL PROYECTO

Titulo del Proyecto para que el solicitan la ayuda: | A
AGUA POTABLE PARA LA INFANCIA EN COLEGIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE WENCHI / GHANA.

Antecedentes del proyecto:

La Oficina Municipal de Educacion del Distritc de Wenchi (OMEDW), lleva afios mejorando las
infraestructuras escolares. Trabaja junto con la Asamblea Municipal del Distrito de Wenchi, maximo poder
de representacién de la poblacién, en un continuo esfuerzo encaminado al progreso local. La region de
Wenchi esta necesitada de toda clase de mejoras y con una capacidad financiera muy limitada. Las ultimas
mejoras en temas de agua y saneamiento han sido gracias al apoyo econdémico del Banco Mundial.

Se ha establecido como prioritario la posibilidad de encontrar financiacion para un proyecto de agua infantil,
seleccionando aquellas escuelas con falta de agua potable y mayor nimero de alumnos.

De las 88 escuelas publicas del Distrito de Wenchi, se propone lograr que los alumnos de 5 comunidades
escolares no tengan que desplazarse una larga distancia a las orillas de un rio en busca de agua. Hay que
tener en cuenta que en dichos rios, es donde ademas, se lava la ropa y se evaclian las aguas negras de las
comunidades.

Por lo tanto estamos hablando de un contexto de contagio de enfermedades infecciosas, causa de elevada
mortalidad en la poblacién infantil.

ESCOLARES RECOGIENDO AGUA PARA ABASTECER EL CONSUMO EN EL COLEGIO

Objetivos del proyecto

Objetivo del proyecto

OE1.- Abastecer de agua potable a 5 comunidades escolares del Distrito de Wenchi, Region de Brong-
Ahafo, Ghana.

Resultados esperados

R1.- 5 pozos de agua apta para el consumo humano construidos en 5 comunidades escolares del Distrito de
Wenchi.

R2.- Creacién de 5 Comités de Agua en 5 comunidades escolares. |

Descripcion del proyecto y detalle de las actividades:
El pozo de agua apta para el consumo humano consiste en:
e SONDEO PREVIO y ANALISIS: Ejecucion de un sondeo previo con toma de muestra de agua y su

posterior analisis en laboratorio.
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o POZO DE CAPTACION: Construccién de un pozo definitivo: perforacion vertical e introduccion de tubo
de captacién hasta una profundidad estimada de 40 metros bajo rasante. El requisito de profundidad
debe asegurar el suministro de agua potable, tanto en la época de lluvias como en la época seca del
ano.

o CASETA DEL EQUIPO DE BOMBEOQ: Construccion de una caseta para la proteccion del equipo de
bombeo, evitando su deterioro o robo. Solera de hormigon armado, muros de bloque de hormigén y
cubierta metalica. Se prestara atencién a la adecuada ventilacién del recinto y su cierre de seguridad
para evitar el robo.

¢ EQUIPO DE BOMBEQ: Instalacion del equipo hidraulico-mecanico de bombeo propiamente dicho.

¢ ACOMETIDA ELECTRICA: Tendido de instalacién de suministro eléctrico desde el punto disponibles
mas préximo hasta el equipo de bombeo.

e RED CONDUCCION AGUA: Ejecucién del trazado de conductos bajo rasante desde el equipo de
bombeo hasta el depdsito elevado de almacenamiento de agua.

e DEPOSITO ACUMULACION: Construccién de una estructura de hormigén armado (pilares y losa
horizontal) para la colocacién sobreelevada de un tanque de poliéster para el almacenamiento del agua
bombeada. De este modo el bombeo de agua se efectlia en determinados horarios de la jornada o, en
su caso, cuando existe suministro eléctrico en la zona.

El coste de construccion de cada pozo es de 20.000 cedis, aproximadamente 4.860 euros (tipo de cambio

proyecto reciente 1 euro = 0,243 cedis)

Descripcion de las actividades a realizar

R1.-5a 8 POZOS CONSTRUIDOS EN 5 COMUNIDADES ESCOLARES.

o A.1.1- # Replanteo y seleccién de empresa constructora junto con la Oficina Municipal de Educacion
del Distrito de Wenchi (OMEDW). #Visita a cada comunidad replanteando la localizacién exacta de
cada pozo. # Seleccion de empresa ejecutora del proyecto junto con la OMEDW #Viaje de inicio del
proyecto.

e A1.2- i Perforacion de pozo y construccion de instalaciones necesarias para suministro de agua.
#Supervision por personal técnico (ingeniero) de la OMEDW de la obra, con control técnico de la
correcta ejecucion, control econdmico de los fondos financiados y cumplimiento del cronograma previsto
en el proyecto.

o A.1.3.- # Revisién y recopilacion de datos técnicos y economicos. #Recopilacion de documentos
justificativos del coste de cada pozo asi como informes graficos (fotografias y planos). #Viaje de cierre
del proyecto, al igual que en el inicio del proyecto, una vez terminada la ejecucion, se realiza un viaje en
para resultado final y la satisfaccion de los beneficiarios con la colaboracién prestada.

R2.- CREACION DE 5 COMITES DE AGUA EN 5 COMUNIDADES ESCOLARES.

Las actividades son similares a la construccion de los pozos.

e A21.- #Seleccion de 4 personas responsables de las instalaciones a construir en cada una de las 5
escuelas. #2 personas de la comunidad y otras dos de las escuelas. En total 20 personas formadas en
el buen uso y mantenimiento de las nuevas instalaciones. # El personal de la OMEDW sera el
responsable de seleccionar en cada comunidad a dichos responsables que forman un Comité de Agua y
Saneamiento (WATSAN).

o A22- # Formacion del personal seleccionado en el buen uso y mantenimiento de las nuevas
instalaciones. # El Comité de Agua y Saneamiento (WATSAN) de cada comunidad, sera formado en
base a las directrices sefaladas por las autoridades ghanesas tanto en el Plan de Saneamiento
Municipal de Agua, como en la Agencia de Agua y Saneamiento Comunitaria (CWSA).  # Esto tambien
es responsabilidad directa de la OMEDW.

e A23.- # Revisién y recopilacién de datos técnicos y econdmicos. # Recopilacion de documentos
justificativos del coste de esta actividad asi como informes graficos y entrevistas a cada Comite de Agua
y Saneamiento (WATSAN). # Viaje de cierre del proyecto, al igual que en el inicio del proyecto, una
vez terminada la ejecucion. |
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Beneficiarios del proyecto (descripcién y criterios de seleccion): |

e R1.-5a8P0OZ0OS CONSTRUIDOS EN 5§ COMUNIDADES ESCOLARES.
16 COMUNIDADES ESCOLARES PRESELECCIONADAS CON NECESIDAD POZO:
(SEGUN OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION DEL DISTRITO DE WENCHI)

PARVULARIO PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL
ESCUELA B G B+G B G B+G B G B+G B G B+G

NEW _ WENCHI _ D/A|

PRIMARY SCHOOL 87| 8] 170| 143] 145] 288] O] O Ol 230 o208| 4ss
WENCHI D/A MODEL 2C
ahe L 30| aa| 83| 20| 17| 237 49| eo| 109 Lol | e

AHWENE D/APRIMARY | 117] 88| 203| o7 103 200] 10| 10| 20| 204|409 423

NYINAMPONASE DA ., 73] 127 12¢] 8ol 210 o o

PRIMARY 175 12| 337
BUOKU D/A PRIMARY 75| so| 88| +10s| 75| 180 o of o g0 4ss| 335
A o MAUZUL a0) 25| 65| o1| o] so]| 47| 32| 79| ol il s
TROMES, METHODIST) 4o 71| 15| 16| 83| 199] o of o] ool 15l 314
PRty TTHOPSTY arf 23| aa| 79| o7| ame| as| a9 e2| L.l ol s
SorooL (O LABASICL a5l ag| 73 e8| s1| 18| so| 41| 00| Lol 0] 20
A g TTHODISTL gl ap|  ss| e2|  m| 83| o of o] |l 4s| 4
e EEON DAL a0 26| s8] 16| 26| 42| o o o | | e

TOTAL| 994| 1012 2006| 1876| 1757 3623| 547 452 999| 3417| 3221 6638
B=Boys; G=Girls

Como se puede apreciar en la tabla, las comunidades escolares preseleccionadas disponen todas ellas de
Parvulario, que como ya hemos indicado. Se esta dando prioridad a los nifios de menor edad, por ser los
mas afectados por el consumo de agua en condiciones insalubres. En total son 6.638 nifios y nifias los que
necesitan agua potable sobre un total de 29.398 escolares, representando un 22,58% de los nifios y nifias
matriculados en la actualidad en las escuelas publicas del Distrito de Wenchi.

Por motivos presupuestarios y para dar cobertura a la mayor poblacién posible, seleccionamos las 5
escuelas con mayor numero de alumnos:

= AMPONSAKROM D/A BASIC

» TROMESO R/C BASIC SCHOOL

=  ASUANO SALVATION ARMY BASIC SCH

= BUOKU R/C PRIMARY

=  WENCHI D/A No.3 BASIC SCHOOL
Con este proyecto podemos solucionar la falta de agua potable para 3.067 menores, representando casi el
50% de los estudiantes que ahora mismo tienen una necesidad urgente de agua potable, con casos de
enfermos e incluso muertes de nifios por enfermedades causadas por consumo de agua contaminada, agua
en nulas condiciones higiénico—sanitarias.
Todo ello sin contar adultos y otros menores que, sin pertenecer a estas escuelas, haran uso del agua del
pozo, pues la instalacion pasa a ser comunitaria.
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e R2.-CREACION DE 5 COMITES DE AGUA EN 5 COMUNIDADES ESCOLARES.

Las nuevas instalaciones necesitan responsables y personal que ayude al mantenimiento y correcto uso de
las mismas. Para ello se van a formar a 20 personas: 2 profesores de cada escuela y dos miembros de cada
comunidad. Beneficiarios directos de esta actividad.

Esto asegura la implicacion de toda la comunidad en el proyecto, pues aunque el pozo de agua esta dirigido
a los escolares, pueden hacer uso de él todos los miembros de la comunidad, que serian beneficiarios
indirectos de esta actividad.

Los Comités de Agua y Saneamiento (WATSAN) es una practica comun en la region, ya existe este tipo de
responsables en las zonas que disponen de infraestructuras similares. El correcto uso y mantenimiento de
las instalaciones de agua seran de la exclusiva responsabilidad de las comunidades. El modo de formacion
de las comisiones se hara de conformidad con las directrices sefialadas tanto en el Plan de Saneamiento
Municipal de Agua, como en la Agencia de Agua y Saneamiento Comunitaria (CWSA). |

Cuantificacion de Beneficiarios a los que se dirige

N° beneficiarios directos: 3.067 nifios y nifias de cinco escuelas publicas.

N° beneficiarios indirectos: | Todos los habitantes de Wenchi, capital del distrito, y de los
pueblos: Amposakrom, Tromeso, Asuano y Buoku. En total unos 6.300 habitantes. |

Arquitectos sin Fronteras colabora en proyectos de cooperacion en Ghana desde hace 10 afios, y méas en
concreto con la Oficina Municipal de Educacién del Distrito de Wenchi (OMEDW) en los tltimos 4 afios.

Con este organismo, la OMEDW, se ha trabajade conjuntamente en la construccién de edificios escolares y
de instalaciones deportivas en las comunidades escolares de Wenchi.

En esta ocasion, y consecuencia de una demanda estratégica de la propia OMEDW, se proponen la
construccién de pozos de agua, ante la problematica actual y necesidad urgente de solucion.

Lt R

PERFORACION PARA INSERCION DE EMISARIO CONSTRUCCION ELEVACION DEPOSITO DE AGUA
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Recursos humanos del proyecto (cuantificacién y reparto de responsabilidades):

Personal remunerado : El responsable del proyecto en Ghana es Mr. Seth Mensah, miembro de la
Oficina Municipal de Educaciéon del Distrito de Wenchi (OMEDW). Desde hace ya varios afios es el
interlocutor establecido para las gestiones con Arquitectos sin Fronteras. En anteriores proyectos ha sido el
Director del proyecto en terreno a lo largo de toda la ejecucion de los mismos. Se destinan fondos para los
gastos en los que incurra relacionados con este proyecto, (viajes y desplazamientos a las comunidades,
reuniones, dedicacién mas alla de su horario laboral, etc..De este modo se salvaguarda cubrir los gastos
extra y compensar el trabajo realizado con un incentivo por especial dedicacion para conseguir los
resultados previstos.

La Consejeria de Educacién Wenchi en colaboracion con el Departamento de Obras (Ingeniero) y la
Asamblea Municipal del Distrito de Wenchi supervisara el proyecto, por tanto, hay ahorro de costes en
materia de personal destinado al proyecto.

La construccion de los pozos se realizara con empresa adjudicataria de acuerdo con la Ley de Contratacion
Publica, la Ley 663 de 2003. Habra una licitacion publica abierta a empresas del sector de la localidad. |

Voluntarios: Arquitectos sin Fronteras organiza su labor de voluntariado en Grupos de Trabajo que
colaboran en todas las fases que conlleva la consecucion de un proyecto de Cooperacién Internacional
(identificacion, formulacion, financiacién, ejecucion, evaluacion). El Grupo de Trabajo de Ghana lo coordina
el arquitecto José Javier Esparza Unsain, con experiencia en dicho pais.

Asi mismo colabora en el proyecto dos arquitectos de reciente titulacion. .

Compromiso e implicaciéon en el proyecto de los colegiado COAATIE:

Los Grupos de Trabajo de ASF estan compuestos principalmente por arquitectos, arquitectos técnicos, y
estudiantes.

Viajes de seguimiento

Se realizaran dos viajes de seguimiento al proyecto:

e [nicio proyecto cooperacion: replanteo y seleccion de empresa junto con la OMEDW

o Cierre proyecto cooperacion: recopilacion de informacion técnica y econémica y evaluacion del grado de
satisfaccion por parte de los beneficiarios.

El propésito es que en dichos viajes de seguimiento se desplacen 2 personas, que bien pudieran ser los
técnicos Juan Ignacio Iriarte Baigorri, arquitecto técnico, y José Javier Esparza Unsain, arquitecto
coordinador del proyecto.
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Alcance y localizacién geografica del proyecto (lo mas detallada posible): |
Ghana, capital Accra, esta organizada
en 10 regiones.

La region de Brong-Ahafo es la segunda mas
extensa del pais con una superficie de 39.557
Km2. La capital de la region es la ciudad Sunyani.

LOCALIZACION DE LOS 5 POZOS EN
COMUNIDADES ESCOLARES DEL DISTRITO
WENCHI

Amponsakrom D/A Basic School.

Wenchi D/A No.3.Basic School

Asuano S/A Basic School.

Tromeso R/C Basic School
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Escuela de ASUANO .

Buoku R/C Primary School.

En la actualidad existen 88 escuelas municipales
repartidas entre Wenchi, capital del Distrito, y
numerosas comunidades rurales, muchas de ellas
localizadas a lo largo de la carretera principal que
une Wenchi con capitales de otros distritos.
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Detalle de los sistemas de seguimiento y evaluacion del proyecto que se van a emplear|

e Seguimiento proyecto entre ASF y OMEDW- Via skype se mantienen reuniones para el seguimiento del
proyecto o de las gestiones a efectuar.
Envio y recepcion de documentacion mediante correo electrénico.

e Seguimiento interno proyecto- presencial — Grupo de trabajo en ASF estudia y analiza el avance del
proyecto en su globalidad. |

* Viaje inicio proyecto cooperacion: replanteo y seleccién de empresa junto con la OMEDW

» \Viaje cierre proyecto cooperacién: recopilacion de informacion técnica y econémica y evaluacion del
grado de satisfaccion por parte de los beneficiarios.
El proposito es que en dichos viajes de seguimiento se desplacen 2 personas, que bien pudieran ser los
técnicos Juan Ignacio Iriarte Baigorri, arquitecto "técnico, y José Javier Esparza Unsain, arquitecto
coordinador del proyecto.

Viabilidad futura del proyecto. ;Cémo se garantizara la continuidad del proyecto en el
futuro?

Para asegurar y posibilitar un seguimiento y mantenimiento de las instalaciones construidas, se constituyen
los Comités de Agua y Saneamiento (WATSAN) .
En cada comunidad, el WATSAN administra y supervisa el buen uso y mantenimiento de las instalaciones,
formado en base a las directrices sefialadas por las autoridades ghanesas tanto en el Plan de Saneamiento
Municipal de Agua, como en la Agencia de Agua y Saneamiento Comunitaria (CWSA).
En este Comite de Agua y Saneamiento estan implicadas dos personas de cada comunidad y dos personas
mas de cada centro escolar. Ademas el terreno es aporte local, de las comunidades.
Todo esto lleva a una implicacion total de los beneficiarios y de las autoridades locales pues tanto los
beneficiarios como la OMEDW forman parte del proyecto.
Las infraestructuras gracias al apoyo de los Comités de Agua y Saneamiento y a la OMEDW, pueden
mantenerse en el tiempo, los Comités remiten sus necesidades a la Oficina Municipal que se encarga de
coordinar las posibles mejoras a implementar en cada comunidad. |

Justificacion de gastos ante el COAATIE Navarra:

Arquitectos sin Fronteras presentara al COAATIE Navarra una escueta Memoria del Proyecto, en formato
digital, que incluira :

o justificacion de gastos realizados

e seguimiento técnico

s seguimiento fotografias:

Dichos Informes se presentaran:

e 1 afio desde la fecha de adjudicacion de las ayudas.
o finalizacién del Proyecto (Memoria Final).

10
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Calendario detallado - 12 meses a partir de la resolucion de la convocatoria

« INICIO PROYECTO 01 ENERO 2015
o FINALIZACION PROYECTO 8 MESES DESDE INICIO

2015

MESES
ACTIVIDADES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

A1 Replanteo y seleccion de empresa -
e constructora junto con la OMEDW.
Perforacion de pozo y construccion de
A.1.2, instalaciones necesarias para suministro de
agua.
A3 Revision y recopilacion de datos técnicos y
e economicos.
Seleccion de 4 personas responsables de las
A.2.1. instalaciones a construir en cada una de las
5 escuelas.
Formacion del personal seleccionado en el
A.2.2 buen uso y mantenimiento de las nuevas
instalaciones.

A2.3 Revision y recopilacion de datos técnicos y
B econdémicos.

Presupuesto detallado del Proyecto
Coste total del proyecto: 58.010,45 |€ _
Financiacion solicitada a COAATIE Navarra:| 4.200 &€
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PRESUPUESTO PROYECTO COOPERACION
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